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A.1 Costruzione edile fabbricato 04/06/2018 07/09/2018 96

A.1.1 Impianto cantiere, tracciamenti e movimenti terra in genere 04/06/2018 22/06/2018 19

A.1.2 Opere di fondazione 25/06/2018 20/07/2018 26

A.1.3 Installazione opere prefabbricate 23/07/2018 10/08/2018 19

A.1.4 Completamento opere strutturali 06/08/2018 14/09/2018 40

A.1.5 Opere di impermeabilizzazione ed isolamento 10/09/2018 05/10/2018 26

A.1.6 Opere impiantistiche interne 08/10/2018 15/03/2019 159

A.1.7 Opere di completamento e finitura interne 29/10/2018 15/03/2019 138

A.1.8 Opere di finitura esterne e serramentistica 17/12/2018 01/03/2019 75

A.2 Opere esterne - fognature e sottoservizi di pertinenza 03/12/2018 22/02/2019 82

A.2.1 Opere fognarie 03/12/2018 22/02/2019 82

A.2.2 Opere di predisposizione sottoservizi 07/01/2019 25/01/2019 19

A.2.3 Opere di completamento impianti esterni 28/01/2019 15/02/2019 19

A.3 Opere esterne - parcheggi e viabilità di pertinenza 14/01/2019 15/03/2019 61

A.3.1 Opere di scavo e movimenti terra in genere 14/01/2019 01/02/2019 19

A.3.2 Opere stardali : cordonate e pavimentazioni 04/02/2019 22/02/2019 19

A.3.1 Opere di segnaletica stradale 11/03/2019 15/03/2019 5

B.1 Opere di ristrutturazione interna 01/04/2019 14/02/2020 320

B.1.1 Opere di demolizioni varie 01/04/2019 03/05/2019 33

B.1.2 Scavi e movimenti terra in genere 06/05/2019 24/05/2019 19

B.1.3 Opere di fondazione 27/05/2019 05/07/2019 40

B.1.4 Installazione opere prefabbricate 08/07/2019 02/08/2019 26

B.1.5 Completamento opere strutturali 29/07/2019 13/09/2019 47

B.1.6 Opere di impermeabilizzazione ed isolamento 02/09/2019 27/09/2019 26

B.1.7 Opere impiantistiche interne 30/09/2019 14/02/2020 138

B.1.8 Opere di completamento e finitura interne 21/10/2019 13/12/2019 54

B.1.9 Opere di finitura esterne e serramentistica 09/12/2019 24/01/2020 47

B.2 Opere esterne  - fognature e sottoservizi di pertinenza 06/01/2020 20/03/2020 75

B.2.2 Opere fognarie 06/01/2020 31/01/2020 26

B.2.3 Opere di predisposizione sottoservizi 27/01/2020 14/02/2020 19

B.2.4 Opere di completamento impianti esterni 09/03/2020 20/03/2020 12

B.3 Opere esterne - parcheggi e viabilità di pertinenza 20/01/2020 20/03/2020 61

B.3.1 Opere di scavo e movimenti terra in genere 20/01/2020 07/02/2020 19

B.3.2 Opere stardali : cordonate e pavimentazioni 10/02/2020 28/02/2020 19

B.3.1 Opere di segnaletica stradale 16/03/2020 20/03/2020 5

C.1 Opere realizzazione piazzali  - fognature e sottoservizi di pertinenza 06/04/2020 31/07/2020 117

C.1.2 Opere fognarie 06/04/2020 15/05/2020 40

C.1.3 Opere di predisposizione sottoservizi 11/05/2020 05/06/2020 26

C.1.4 Opere di completamento impianti esterni 01/06/2020 31/07/2020 61

C.2 Opere realizzazione piazzali - parcheggi e viabilità di pertinenza 15/06/2020 31/07/2020 47

C.2.1 Opere di scavo e movimenti terra in genere 15/06/2020 03/07/2020 19

C.2.2 Opere stardali : cordonate e pavimentazioni 29/06/2020 17/07/2020 19

C.2.1 Opere di segnaletica stradale 20/07/2020 31/07/2020 12

D.1 Opere di modifica aree laterali alla Via Noalese 10/08/2020 25/09/2020 47

D.1.1 Opere di demolizione, scavo e movimenti terra in genere 10/08/2020 28/08/2020 19

D.1.2 Opere di predisposizione sottoservizi 31/08/2020 11/09/2020 12

D.1.3 Opere stardali : cordonate e pavimentazioni 14/09/2020 25/09/2020 12

D.2 Opere stradali di completamento rotatoria 28/09/2020 20/11/2020 54

D.2.1 Opere di demolizione, scavo e movimenti terra in genere 28/09/2020 20/11/2020 54

D.2.2 Opere di predisposizione sottoservizi 12/10/2020 23/10/2020 12

D.2.3 Opere stardali : cordonate e pavimentazioni 26/10/2020 06/11/2020 12

D.2.5 Opere di segnaletica stradale 09/11/2020 20/11/2020 12

E.1 Collaudi ed agibilità 19/10/2018 15/12/2020 789

E.2 Apertura al pubblico esercizi commerciali varie varie -

   Vincoli

     Attività amministrativa per ottenimento collaudi ed agibilità - vari stralci

     Apertura al pubblico esercizi pubblici

     Attività edile di costruzione e/o ristrutturazione

     Attività edile per realizzazione sottoservizi interrati

     Attività edile per completamento opere di viabilità stradale

     Attività di realizzazione nuova rotatoria - opere edili

E COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 19/10/2018 15/12/2020 789

D QUARTO STRALCIO - Realizzazione nuova rotatoria in Via Noalese 10/08/2020 20/11/2020 103

anno 2018 anno 2019 anno 2020

C TERZO STRALCIO - Completamento delle opere esterne generali 06/04/2020 31/07/2020 117

A PRIMO STRALCIO - Costruzione nuovo fabbricato commerciale - Ambito A 04/06/2018 15/03/2019 285

fasi lavorative

LAVORI COMPLESSIVI FINO ALLA DATA DI APERTURA AL PUBBLICO 04/06/2018 15/12/2020 926

B SECONDO STRALCIO  - Ristrutturazione fabbricato esistente - Ambito B 01/04/2019 20/03/2020 355

   Inizio lavori

   Fine lavori

   Durata intero cantiere

   Durata intero cantiere

   Durata singola fase

DIAGRAMMA DI GANTT
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI FABBRICATO AD USO COMMERCIALE IN COMUNE DI TREVISO


