
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOPROGRAMMA 



ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

0 Intervento Ca.Bi. Montebelluna 1980 g lun 03/01/22 ven 03/08/29

1 Viabilità area a Sud della Strada Pedemontana 365 g lun 03/01/22 ven 26/05/23

2 Approntamento cantiere 20 g lun 03/01/22 ven 28/01/22

3 Scavi di sbancamento e rilevati 25 g lun 31/01/22 ven 04/03/22 2

4 Opere in C.A. 45 g lun 07/03/22 ven 06/05/22 3

5 Sottoservizi ‐ opere idrauliche 40 g lun 09/05/22 ven 01/07/22 4

6 Cassonetti stradali 110 g lun 04/07/22 ven 02/12/22 5

7 Pavimentazioni, cordoli 40 g lun 05/12/22 ven 27/01/23 6

8 Opere a verde 65 g lun 30/01/23 ven 28/04/23 7

9 Segnaletica orizzontale e verticale 20 g lun 01/05/23 ven 26/05/23 8

10 Viabilità area a Nord della Strada Pedemontana 440 g lun 29/05/23 ven 31/01/25

11 Approntamento cantiere 25 g lun 29/05/23 ven 30/06/23 9

12 Scavi di sbancamento e rilevati 65 g lun 03/07/23 ven 29/09/23 11

13 Opere in C.A. 65 g lun 02/10/23 ven 29/12/23 12

14 Sottoservizi ‐ opere idrauliche 110 g lun 01/01/24 ven 31/05/24 13

15 Cassonetti stradali 40 g lun 03/06/24 ven 26/07/24 14

16 Pavimentazioni, cordoli 70 g lun 29/07/24 ven 01/11/24 15

17 Opere a verde 45 g lun 04/11/24 ven 03/01/25 16

18 Segnaletica orizzontale e verticale 20 g lun 06/01/25 ven 31/01/25 17

19 Edificio A 1.1 935 g lun 04/12/23 ven 02/07/27

20 Approntamento Cantiere 20 g lun 04/12/23 ven 29/12/23 13FI‐20 g

21 Scavi E Drenaggi 65 g lun 01/01/24 ven 29/03/24 20

22 Strutture Di Fondazione 65 g lun 04/03/24 ven 31/05/24 21FI‐20 g

23 Strutture In Elevazione 130 g lun 03/06/24 ven 29/11/24 22

24 Strutture Prefabbricate 45 g lun 02/12/24 ven 31/01/25 23

25 Strutture Metalliche 45 g lun 03/02/25 ven 04/04/25 24

26 Coperture ‐ Vespai ‐ Massetti 85 g lun 07/04/25 ven 01/08/25 25

27 Murature ‐ Cartongessi 90 g lun 04/08/25 ven 05/12/25 26

28 Impianti Elettrici 110 g lun 06/10/25 ven 06/03/26 27II+45 g

29 Impianti Meccanici 110 g lun 01/12/25 ven 01/05/26 28II+40 g

30 Pavimenti ‐ Rivestimenti ‐ Serramenti 65 g lun 04/05/26 ven 31/07/26 29

31 Controssoffitti ‐ Tinteggiature 110 g lun 03/08/26 ven 01/01/27 30

32 Sistemazioni Esterne  260 g lun 06/07/26 ven 02/07/27

33 Scavi e rilevati per parcheggio 20 g lun 06/07/26 lun 03/08/26 31IF

34 Sottoservizi ‐ opere idrauliche 85 g lun 03/08/26 ven 27/11/26 33

35 Cassonetti stradali 45 g lun 30/11/26 ven 29/01/27 34

36 Pavimentazioni, cordoli 65 g lun 01/02/27 ven 30/04/27 35

37 Opere a verde 20 g lun 03/05/27 ven 28/05/27 36

38 Segnaletica orizzontale e verticale 25 g lun 31/05/27 ven 02/07/27 37

39 Edificio A 1.1 545 g lun 05/07/27 ven 03/08/29

40 Approntamento Cantiere 20 g lun 05/07/27 ven 30/07/27 38

41 Scavi E Drenaggi 20 g lun 02/08/27 ven 27/08/27 40

42 Strutture Di Fondazione 45 g lun 30/08/27 ven 29/10/27 41

43 Strutture In Elevazione 65 g lun 01/11/27 ven 28/01/28 42

44 Strutture Prefabbricate 20 g lun 31/01/28 ven 25/02/28 43

45 Strutture Metalliche 25 g lun 28/02/28 ven 31/03/28 44

46 Coperture ‐ Vespai ‐ Massetti 45 g lun 03/04/28 ven 02/06/28 45

47 Murature ‐ Cartongessi 40 g lun 05/06/28 ven 28/07/28 46

48 Impianti Elettrici 65 g lun 31/07/28 ven 27/10/28 47

49 Impianti Meccanici 70 g lun 28/08/28 ven 01/12/28 48II+20 g

50 Pavimenti ‐ Rivestimenti ‐ Serramenti 60 g lun 04/12/28 ven 23/02/29 49

51 Controssoffitti ‐ Tinteggiature 45 g lun 26/02/29 ven 27/04/29 50

52 Sistemazioni Esterne  195 g lun 06/11/28 ven 03/08/29

53 Scavi e rilevati per parcheggio 20 g lun 06/11/28 lun 04/12/28 50IF

54 Sottoservizi ‐ opere idrauliche 65 g lun 04/12/28 ven 02/03/29 53

55 Cassonetti stradali 25 g lun 05/03/29 ven 06/04/29 54

56 Pavimentazioni, cordoli 45 g lun 09/04/29 ven 08/06/29 55

57 Opere a verde 20 g lun 11/06/29 ven 06/07/29 56

58 Segnaletica orizzontale e verticale 20 g lun 09/07/29 ven 03/08/29 57
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Viabilità area a Sud della Strada Pedemontana
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Viabilità area a Nord della Strada Pedemontana
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Scavi di sbancamento e rilevati

Opere in C.A.

Sottoservizi - opere idrauliche

Cassonetti stradali

Pavimentazioni, cordoli

Opere a verde

Segnaletica orizzontale e verticale

Edificio A 1.1

Approntamento Cantiere

Scavi E Drenaggi

Strutture Di Fondazione

Strutture In Elevazione

Strutture Prefabbricate

Strutture Metalliche

Coperture - Vespai - Massetti

Murature - Cartongessi

Impianti Elettrici

Impianti Meccanici

Pavimenti - Rivestimenti - Serramenti

Controssoffitti - Tinteggiature

Sistemazioni Esterne 

Scavi e rilevati per parcheggio

Sottoservizi - opere idrauliche

Cassonetti stradali

Pavimentazioni, cordoli

Opere a verde

Segnaletica orizzontale e verticale
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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