
 

 

 
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI 

(D.Lgs 152/2006 - L.R. Veneto n. 3/00 – D.G.R.V. N. 2966/06) 

               

PROCEDURA AUTORIZZATIVA UNICA  

(ART. 27 bis D.LGS 152/06) 

 

CRONOPROGRAMMA  

REV. 01 

 

PRATICA:  

Richiesta di ampliamento impianto e di modifica sostanziale del Decreto 

Provinciale n. 502/2014 del 18.11.2014 e s.m.i.  

 

Studio di Consulenza:  

Studio AM. & CO. Srl 

Via delle industrie n. 29/h  

30020 Marcon (VE) 

Tel. 041-5385307  fax 041-2527420 

Committente: 

BIELLE METALLI SRL 

Via Marmolada 10  

31027 Spresiano (TV)  

Tel. 0422.722908 

Tecnici 

Dott. David Massaro – Ing. Luigi Bonan – ing. Marco Durante - p.e. Jimmy Zanetti – p.i. Nicola 

Mazzero  

Coordinatore 

Dott. David Massaro 
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PRIMA FASE 
N. FASI DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI                      

  
prog. settimana 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1 Allestimento del cantiere presso l'area di Bielle Metalli 

                     

2 
Tracciamenti e scavi (di sbancamento, a trincea, in sezione 
ristretta, …) e conseguente movimento terra 

                     

3 
Allestimento e smobilitazione delle opere provvisionali atte 
alle particolari necessità degli scavi 

                     

4 
Realizzazione di linea acque meteoriche con pozzettoni, li- 
nea principale e attraversamenti. 

                     

5 
Realizzazione di linea illuminazione con plinti, linea principale 
e posa pali illuminazione. 

                     

6 Posa in opera di cordonate 

                     

7 Realizzazione soletta armata depositi e piazzali 

                     

8 Sistemazione fondo per asfaltatura 

                     

9 Realizzazione asfalto e posa in quota pozzetti 

                     

10 
Realizzazione del manto erboso, piantumazione alberi e in- 
stallazione impianto irrigazione 

                     

11 Posa in opera e realizzazione segnaletica stradale 

                     

12 Smobilitazione cantiere e pulizia 
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Rif.: D.Lgs n. 152/2006   

        Art. 27-bis 

 Cronoprogramma  

 

Emissione  22/02/2021 Studio AM. & CO. Srl 
Via delle Industrie 29/h – 30020 Marcon Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 3 di 4 Rev. n. 01 

 

 

SECONDA FASE 
N. FASI DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI                      

  
prog. settimana 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1 Rimozione copertura 

                     

2 Posa in opera plinti 

                     

3 Posa in opera colonne 

                     

4 Riposizionamento copertura 

                     

5 Posizionamento linea automatica trattamento rifiuti 

                     

 
 
 
 

Il termine temporale di realizzazione dell’intero intervento sarà: 

• Inizio lavori della prima fase: entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione; 

• Messa in esercizio della prima fase: entro 5-6 mesi dalla data di inizio dei lavori; 

• Inizio dei lavori della seconda fase: entro un anno dalla data di avvio della prima fase; 

• Messa in esercizio della seconda fase: entro 1-2 mesi dalla data di inizio dei lavori; 

      

     Qualora per motivazioni non legate alla volontà della ditta, i lavori dovessero subire dei ritardi, tutto l’intervento sarà realizzato comunque entro tre anni dalla data di inizio di inizio lavori della prima fase.  
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Per quanto concerne la descrizione degli interventi e la valutazione degli impatti di ciascuna fase, la Relazione Tecnica 

di Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale Sezione Ambientale, sono stati organizzati in modo da descrivere nel 

dettaglio ciascuna singola fase. 

 

Marcon, li 22 febbraio 2021 
 
   Il Legale Rappresentante                                        Il Tecnico 

                    

                                                                           

  


