
BIELLE METALLI S.r.l.

N. FASI DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

data

1 Allestimento del cantiere presso l'area di Bielle Metalli

### ###

2

### ### ### ###

3

### ### ###

4

### ### ###

5

### ###

6 Posa in opera di cordonate

### ###

7 Realizzazione soletta armata depositi e piazzali

### ### ###

8 Sistemazione fondo per asfaltatura

### ### ###

9 Realizzazione asfalto e posa in quota pozzetti

###

10

### ###

11 Posa in opera e realizzazione segnaletica stradale 

###

12 Smobilitazione cantiere e pulizia

### ###

N.B: Data inizio lavori da definire ### DATA PREVISTA LAVORAZIONE

X DATA EFFETTIVA LAVORAZIONE

O GIORNI DI CHIUSURA CANTIERE

prog. settimana

Tracciamenti e scavi (di sbancamento, a trincea, in se-
zione ristretta, …) e conseguente movimento terra

Allestimento e smobilitazione delle opere provvisionali 
atte alle particolari necessità degli scavi

Realizzazione di linea acque meteoriche con pozzettoni, 
linea principale e attraversamenti.

Realizzazione di linea illuminazione con plinti, linea prin-
cipale e posa pali illuminazione.

Realizzazione del manto erboso, piantumazione alberi e 
installazione impianto irrigazione


